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Te nderuar,

Kérkesa vjetore pér té ardhura qé shfrytézohet pér pércaktimin e tarifave né ciklet tre-vjetore té shqyrtimit
tarifor pérfshihen kostot gé lidhen me investimin e planifikuara né disa ményra:
e Investimi i planifikuar né pértéritjen e infrastrukturés pérfshihet drejtpérdrejt né kérkesén e té
ardhurave né térési.
e Investimi i planifikuar né rritjen e infrastrukturés qé i shtohet bazés rregullatore té aseteve (BRRA) mbi
té cilén kalon njé kthim i kapitalit né kérkesén pér té ardhura.
e Investimi i planifikuar né mirémbajtjen dhe rritjen kapitale jo-infrastrukturore, qé i shtohet BRRA-sg,
pérmes té cilit aplikohet zhvlerésimi sipas kostos aktuale dhe kthimi né BRRA pérfshihet né kérkesén e
té ardhurave.

Konsultimi publik i janarit 2024 ka potencuar géshtjen e investimeve kapitale té pa realizuara. KRU-té
pérfshijné shuma té konsiderueshme pér investime kapitale né planet e tyre t& biznesit, megjithaté pjesa mé e
madhe e kétij investimi té planifikuar nuk &shté realizuar. Duke gené se investimet e financuara nga grantet
nuk kané ndikim né tarifa, ARRU &shté shumé e brengosur me nivelin e investimeve qé pritej té financoheshin
nga KRU-té, pérfshiré edhe kredité. Ky investim né pérgjithési lidhet me mirémbajtjen kapitale té
infrastrukturés sé rrjetit shpérndarés dhe t& objekteve té tjera. Gjaté periudhés 2021 — 2023 KRU-té
planifikuan 16.9 milioné EUR né planet e tyre té biznesit pér investime kapitale té€ financuara, pa pérfshiré
grantet, nga té cilat vet&m 6.9 miliong EUR u realizuan. Pjesa mé e madhe e kétij investimi t& pa realizuar ishte
planifikuar né pértéritjen e infrastrukturés, gé pérfshihet e téra né tarifé.

Né té kaluarén reagimi yné ka gené t'u mohojmé KRU-ve té drejtén e tyre pér rregullimin vjetor té inflacionit
né tarifa, sic lejohet sipas Rregulloreve t& ARRU-sé!. Edhe pse kjo ka pasur efektin e kompensimit té
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konsumatoréve, ARRU konsideron kété gasje si mé pak té sakté dhe imponon té njéjtén masé pér té gjithé
KRU-t€, pavarésisht se sa nga programet e tyre té investimeve jané realizuar.

Analiza e ARRU-sé pér investimet e planifikuara dhe faktike sugjeron se kérkesa e planifikuar pér té ardhura
gjaté periudhés 2021 — 2023, do té duhej té zvogélohej pér 9.1 milion& EUR nése propozimet pér investime né
planin e biznesit do té krahasoheshin me programin aktual té investimeve. Kéto jané para gé jané paguar nga
konsumatorét dhe do té justifikohej kérkesa pér kthimin e parave té tyre. Ajo barazohet me njé reduktim
tarifor prej rreth 0,05 EUR pér m? ujé té shitur ose pak mé pak se 8,00 EUR né vit pér konsumatoré.

ARRU ka vendosur gé pér shqyrtimet e ardhshme tre-vjetore do té pérfshijné njé modul t& “térhegjes/ kthimit
té parave pér investimet e pa realizuara” qé& do t& harmonizojé investimin e realizuar kundrejt investimit té
planifikuar pér tre vitet para shqyrtimit. Procesi i pércaktimit t& tarifave do té zbresé nga kérkesa pér té
ardhura shumat pér té cilat konsumatorét kané paguar pér investimet e pérfshira né pércaktimet tarifore né
ciklin paraprak tre-vjetor té shqyrtimit tarifor, dhe gé& nuk jané realizuar ose jané realizuar me vonesé. Né
rastet kur KRU-té kané realizuar investime té& nevojshme, e gé nuk ka gené planifikuar né shqyrtimin tarifor,
kompensimi mund té rezultojé me njé shtesé né kérkesén e ardhshme pér té ardhura. Procesi i térhegjes /
kthimit té parave pér investimet e pa realizuara pérfshin koston e kapitalit té té ardhurave té pajtuara, d.m.th.
konsumatorét do té kompensohen me interes pér ¢cdo mbipagim qé kané béré.

Me futjen e kétij mekanizmi té térheqjes sé€ parave périnvestimet e pa realizuara, dispozitat aktuale gé lejojné
ARRU-né té mos aplikojé rregullimet e inflacionit, si¢ &shté vepruar né té kaluarén, nuk jané mé t& nevojshme.
Kjo dispozité do té higet nga rregullorja pérkatése.

ARRU nuk do ta zbatojé kété proces né ményré retrospektive, d.m.th. nuk do té ndérmarré njé kthim té
investimeve té kaluara (nga shqyrtimi tarifor 2022-2024) pér shqyrtimin e ardhsh&m tarifor (2026-2028).
Megjithaté, ARRU do té& ndérmarré njé kthim té hollésishém té shpenzimeve té planifikuara dhe té realizuara
pér periudhén 2026-2028 dhe té pérfshijé né rregullimin e kérkesés pér té ardhura pér shqyrtimin tarifor
2029-2031.

ARRU térheq vémendjen tuaj né letrén toné t& méparshme ku njoftuam vendimin toné qé kérkonte prova té
forta mbéshtetése pér dorézimin e ardhsh&m té planit té biznesit. Kjo pérfshin kérkesén pér prova té forta pér
té mbéshtetur planet e investimeve dhe se ARRU nuk do ti marrte parasysh propozimet pér investime gé nuk
jané té arsyetuara miré, me pérjashtim té shumave rezervé pér investime té paplanifikuara emergjente.
Cfarédo shume e paraparé si rezervé dhe gé ka mbetur e papérdorur do té pérfshihet né procesin e térhegjes
sé parave pér investimet e pa realizuara. Prandaj presim gé dallimi midis investimit té planifikuar dhe atij té
realizuar né té ardhmen té jet& minimal.
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